Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Stredna odborna $kola vinarsko-ovocinarska v Modre
Sidlo: Kostolna 3, 900 01 Modra

Statutarny zastupca: Mgr. Slavomir Zoch

ICO: 00 162 311

DIC: 2020678682

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gétu: 7000474240/8180

(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel"

Nazov : - TEXO PARTNER a.s.

Sidlo: Votrubova 28, 821 09 Bratislava

Statutarny zastupca : Ing. Stanislav Petrovsky, predseda predstavenstva
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Stanislav Petrovsky, predseda predstavenstva
ICO: 35814 730

DIC: 2020259769

IC DPH: SK 2020259769

Bankoveé spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka, a.s., Bratislava
Cislo uétu: 402028073/7500

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel Sa,
vioZka ¢&.: 4736/B
(dalej len ,zhotovitel")

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvarajd tuto zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon &. 25/2006 Z. z.") na predmet zakazky
,Zateplenie avymena okien na internate Strednej odbornej koly vinarsko-ovocinarskej v
Modre* zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania &islo 045/2015 zo dfia 04.03.2015 pod
znackou 5156 - WYP, realizovanej ako podlimitni zakazku podla § 100 a nasl. zakona &.

25/2006 Z. z. s predpokladanou hodnotou zakazky 516 600,00 EUR bez DPH.

Objednavatel a zhotovitel' (dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany”) sa dohodli podfa § 536 a
nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorich predpisov na uzavreti
tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD alebo zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasujl, Ze su opravneni tito zmluvu podpisat a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat' len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujlcich zmluvné strany vo veciach technickych,
musi byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1  Zastupca objednavatela, povereny riegenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym preroklvanim zmien a doplinkov diela:



[y i

Ing. Milan Vavrinec, tel.: 0905 320 728, e-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami
zmluvy

- vyligenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia
predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela,

- pozastavit' stavebné prace.

Zastupca zhotovitela, povereny riadenim stavebnych prac, koordinaciou subdodavatelov
a rieenim v8etkych problémov suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci®):

Ing. Gabriela Dimova, stavbyvedlca
tel.: 0903 180 972, e-mail: gabriela.dimova@texopartner.sk

Clanok II.
PREDMET DIELA

2.1 Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel zavazuje vykonat za podmienok stanovenych touto zmluvou a

v

¢ase dohodnutom touto zmluvou vSetky prace a dodavky pre stavbu:

.Zateplenie a vymena okien na internate Strednej odbornej Skoly vinarsko-ovocinarskej v Modre®.

Predmet zmluvy je podrobne definovany v projektovej dokumentécii: Zateplenie a vymena okien
na internate Strednej odbornej $koly vinarsko-ovocinarskej v Modre, projekt (dalej len ,PDY),
vypracovanej projektantom Projektovanie a realizacia stavieb s.r.o., Sladkoviéova 2, 934 01
Levice, zodpovedny projektant a autor PD Ing. Miroslav Mareéek, datum dopracovania
dokumentacie 04/2011, ponukou zhotovitela a poziadavkami objednavatela ako aj v
Specifikaciach uvedenych vo vykaze vymer, ktory je tvori v prilohu €. 1 tejto zmluvy aje jej
neoddelitelnou sucastou.

2.2 Predmetom diela dalej je:
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2.2.10

dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v silade s STN
spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky,
hlavne (ale nielen) materiél, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a
predpisanych atestov pre kolaudaéné konanie, v pozadovanom rozsahu stavby,

dodavky takeho materialu, ktoré nie s uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito ¢astami diela st najma avsak nie vyluc¢ne
pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz,
montazny material, atd., ak si to povaha diela vyzaduje,

predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technicke] dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

Zhotovitel je povinny zabezpecit v8etky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certifikaty a
prehlasenia o zhode tykajlice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia (1x pare a 1x v elektronickej podobe)
s prehlfadnym zoznamom vSetkych vykresov, a vypracovanie dalsej dokumentacie zhotovitela
(1x pare a 1x v elektronickej podobe), pokial jej vypracovanie vyplyva z tejto zmluvy alebo je
nevyhnutné k riadnemu a véasnému vykonaniu diela, vratane jej odovzdania objednavatelovi,

za8kolenie obsluhy u v&etkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

poistenie zhotovitela vo¢i §kodam spésobenym €innostou podla tejto zmluvy,

spracovanie prehladného kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti.
Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane zoznamov,

spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti vyZaduje. Plan technickych
prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky €asti diela bola vykonana prehliadka 3
mesiace pred ukonéenim zaruky,

tistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzittho materialu, udrZiavanie poriadku na
stavenisku, tistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v désledku prac zhotovitela,



2.211 spracovanie kontrolného a sku$obného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona &.
254/1998 Zb. s potvrdenim o vykonanych skusSkach a kontrolach ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

2.2.12 potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov,

2.3 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial
tieto boli predioZené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (minimaine 14 kalendarnych dni
pred realizaciou). PoZiadavka na vymenu materialov musi byt vykonana pisomne. Zhotovitel ma
pravo na uhradu vSetkych zbyto€ne vynalozenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpetil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat vsetky subdodavatelské prace zhotovitela a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomneho suhlasu objednavatela nesmu byt pouzité iné materidly, technologie alebo zmeny
voci projektovej dokumentacii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu z k
ZoD. Zaroveri sa zhotovitel zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziadny
material, o ktorom je v &ase jeho pouZitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je
povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzite napravu tak, aby objednavatel ani
iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné
mat odsuhlasenu dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.6 Zhotovitel je povinny zabezpetit objednavatelovi najneskér do 10-tich dni po odovzdani diela
vyhotoveného podfa tejto zmluvy i projektovi dokumentaciu skuto¢ného stavu s tym, Ze podla
v8eobecno-zavaznych predpisov potrebnl &ast projektovej dokumentacie bude mat k dispozicii
ku dnu odovzdania diela. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s touto povinnostou, je povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR a 0,1% z ceny diela za kazdy def
omeskania (rozumie sa cena s DPH).

2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnuta touto zmluvou) odraza vsetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skiiseny zhotovitel ma odévodnene predvidat.

2.8 VSetky materialy a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii st $pecifikované vzhladom na
pozadovane platné vSeobecne zavazne predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat' parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odsuhlasené
objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové
upravy, farebné odtiene a $truktury pouzitych materialov musia byt pred realizaciou odsthlasené
objednavatelom. Zhotovitel stavby sa bude riadit’ tdajmi uvedenymi v textovej a vykresovej ¢asti
PD.

2.9 Zhotovitel' stavby berie na vedomie, ze autor a projektant PD ma pravo vykonavat' autorsky
dohlad, t.j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD.

2.10 Zhotovitel stavby je opravneny pouzit PD dielo iba na ucely realizacie (zhotovenia) stavby podla
PD. Iné pouzitie, najma jeho dal3ie rozsirovanie alebo prenechanie na vyuZitie tretim osobam je
podmienené vyslovnym pisomnym sihlasom autora v zmysle Zéakona &. 618/2003 Z. z..

2.11 Zhotovitel sa zav&zuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a
na svoje nebezpecfenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek objednavatela a
odovzda ho objednavatelovi a objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a
zaplatit dohodnutt cenu uvedenu v &l. IV. tejto zmluvy.

2.12 Pred zateplovanim je potrebné odstranit véetky cudzie telesa na fasade a streche, ako satelity,
vonkajSie klimatizaéné jednotky, mreZze a pod. ako aj pdvodny bleskozvod. Je potrebné
prekontrolovat v3etky fasadne plochy, zistit ich skutkovy stav, otlct oduté &asti, vyrovnat,
odstranit’ stare disperzné natery, nastreky a ich povrch rozrusit murarskym kladivom. Odskoky a



nerovnosti v rovine fasady vyrovnat rozdielnou hribkou tepelnoizolaénych dosiek. Podklad musi
byt suchy, pevny, bezprasny, fasadu je potrebné umyt tlakovou vodou a ogetrit penetraénym
naterom.

2.13 Zhotovitel stavby doloZi spinenie poziadaviek na ETICS uvedenych v projekte a technickej

' sprave. Realizacia zateplovacieho systému bude vykonana v sulade s normou STN 73 2901 -
Zhotovovanie vonkajsich tepelnoizoladnych kontaktnych systémov (ETICS), STN 73 2902 —
ETICS, Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom a dalej
v sllade s technologickym predpisom vyrobcu vybraného zateplovacieho systému a technickymi
listami jednotlivych materidlov a komponentov. MontéZz bude vykonana odborne zakolenou
realizacnou firmou, ktora doloZi osvedéenie o zaskoleni od dodavatela vybraného systému.

Clanok III.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel zahgji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti Gginnosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podia &l. II. tejto
zmluvy v nasledovnych etapéach:

3.1.1 Termin zahajenia stavebnych prac: den nasledujici po nadobudnuti Géinnosti zmluvy.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 15.09.2015.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla &l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine podfa bodu 3.1 tohto &lanku, je
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy
defi omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane a zmluvnu pokutu zaplatit az do diia
zahdjenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezahaji
zhotovitel prace na realizaciu diela ani do siedmych dni po dohodnutom termine zahajenia podia
bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, je objednavatel opravneny od
zmluvy odstpit.

3.3 Zhotovitel dokon¢i dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi
vtermine podfa bodu 3.1.2 tohto ¢lanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané
naraz bez vad anedorobkov. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skor§om, ako dohodnutom
termine, avdak zmluvné strany sa dohodli, Ze finantné vyrovnanie je objednavatel opravneny
vykonat tak, akoby stavba bola dokonéena v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny tyzdiiovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu €. 2. Vtomto harmonograme musia byt uvedené zakladné druhy prac v &leneni na
stavebné objekty a pri nich uvedeny predpokladany termin vykonania a pripadna zmena
harmonogramu podlieha schvaleniu objednavatelom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, st pre zhotovitela zavazné.
Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu s dokongenim &iastkovych prac
podlfa harmonogramu dlh$iemu nez 15 kalendarnych dni, je objednavatel opravneny od tejto
zmluvy odstupit.

3.6 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnU pokutu vo vyske 15% z dohodnutej ceny diela a 0,1% z dohodnutej ceny diela za kazdy
denn omeskania (rozumie sa cena s DPH). V kazdom pripade, pri ktorom zhotovitel nedoda
dohodnuté dielo v Case a kvalite podla tejto zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, najma
v pripade, ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, je zhotovite!
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke 25% z dohodnutej ceny diela.
V pripade nedodrzania Ciastkovych terminov podfa harmonogramu je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vydke 0,1% z dohodnutej ceny diela. Tymto ustanovenim o
zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody.



Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (priloha ¢. 1). Ceny za stavebné a inzZinierske objekty a
prevadzkové subory, ako iza dielo ako celok, su limitné a neprekrocitelné. Pokial nie je v tejto
zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vSetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné

predovietkym:

4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela a funkéné skusky,

4.1.2 naklady na zriadenie doasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia véitane
prejednania a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,...), skladok a nakladov s
tym spojenych,

4.1.3 docCasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane nakladov
na vyty€enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 vietky subezné naroky zhotovitela, ako aj obchodnych prirazok,

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

41.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade dokumentacie pre
vyberové konanie €i realizacnej dokumentacie,

4.1.8 naklady na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela,

4.1.9 naklady na skasky a vyhodnotenie akosti, néklady na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych

skusok (veitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky a merania,
ktorymi bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.10 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom

4.1.11

jazyku,
naklady na v8etky prace vykonavané za u¢elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.12 naklady na poistenie,
4.1.13 zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,
4.1.14 mzdové naklady.

Zhotovitel' v tejto suvislosti prehlasuje, Ze je plne oboznameny z rozsahom a povahou predmetu

d
n

iela a ze spravne vyhodnotil a ocenil véetky prace trvalého a dotasného charakteru, ktoré su
evyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
oboznamil sa so zadanim,
preveril miestne podmienky,
v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil v8etky svoje pozZiadavky na objednavatela
zname ku dfiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v ponuke sU pevné a obsahuju vietky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela v
cenovej Urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre
pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatelom.

4.3 Celkova cena diela je stanovena dohodou takto:
Cena diela bez DPH: 411.129,99 EUR, (slovom: &tyristojedenasttisic
jedenstodvadsatdevat EUR a devatdesiatdevat centov).

K cene bude pripo€itana DPH podla aktualneho platného znenia zakona o DPH .
Cena diela s DPH: 493.355,99 EUR, (slovom: Styristodevatdesiattritisic tristopatdesiatpat EUR a
devatdesiatdevat centov).

Této cena je dohodnuta ako cena maximalna a nesmie byt prekroéena.

4.4 Cena mbze byt prekrocena len v pripadoch:

4.41

442

ak objednavatel bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie
tychto prac,

ak v priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.



4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v poloZkovom rozpoéte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané a to v cene podla polozkového rozpoétu podia bodu 4.2 tohto élanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpog&tu, pokial tieto &innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), méZe sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o préce naviac. Naviac prace moézu byt vykonané vyluéne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opaénom pripade objednavatelovi
nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit.

4.7 V pripade vyskytnutia sa préc definovanych pod bodom 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.

4.8 Postup tpravy ceny pri zUZeni, resp. rozireni predmetu pinenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymeru (dalej rozpodet),
bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela, v
pripade potreby aj inymi Gcastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoétu, ktory
bude obsahovat

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpo€tu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovite odpoctet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podla harmonogramu,

- dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujuce predmet dodatku rozpoétu,

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v poloZkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z poloZkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

- pri poloZkach, ktoré sa v poloZkovom rozpocte tejto zmluvy nevyskytovali, predlozi zhotovitel
v prilohe osobitn( kalkulaciu ceny, kde zhotovitel uplatni zfavu vo vyske zlavy z celkove]j ceny
diela ktorti poskytol objednavatelovi v procese verejnej sutaze (pomer medzi predpokiadanou
hodnotou zakazky uréenou projektantom a navrhovanou ponlknutou cenou Gspe$nym
uchadzacom) v porovnani s programom na vypocet rozpoétu stavebného objektu podia
polozkovych smernych cien EURo — sadzobnik CENEKON pre navrhovanie ponukovych cien
kompletiza¢nej ¢innosti vo vystavbe v cenach aktualneho obdobia.

4.8.4 zhotovitel predloZi dodatok/dodatky k rozpodtu objednavatelovi na odsuthlasenie, pricom
objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim neslhlasu v lehote
v zmysle ustanovenia §10a zakona €. 25/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov. Dodatok k
rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutt cenu s oznaéenim,
kde bola tato cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoétom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opraviovat zhotovitela k uplatiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
FAKTURACIA, ZALOHY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedo$lo k rozporu. Ak bude faktura
zhotovitela obsahovat' i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel
opravneny uhradit len tu &ast faktury, s ktorou suhlasi. Na zvy$nu &ast faktury neméze zhotovitel
uplatiovat Ziadne majetkové sankcie, vyplyvajlce z pefiazného dihu objednavatela.

5.2 Objednavatel uhradi fakttru zhotovitela najneskér do 30 dni po jej doruéeni, pricom za termin
uhrady faktdry je povazovany defi odpisu prisludnej &iastky z uétu objednavatela. Objednavatel
neposkytuje na pinenie zmluvy preddavky ani zalohy, ak tato zmluva neustanovuje inak.



5.3 Zhotovitel fakturuje cenu diela nasledovne:
100% z ceny diela po Uplnom odovzdani diela podia ¢l. IX tejto zmluvy. Pokial objednavatel
poskytol zhotovitelovi v stlade s bodom 5.8 tohto ¢lanku zalohu, tato sa zapogita na cenu diela,
¢o zhotovitel vo faktire uvedie.

5.4 Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Uhrade faktury, je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za
kazdy den omeskania.

5.5 Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu vsetkych cien materidlov a akychkolvek
subdodavatelskych faktur. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak uginit pisomne, pricom
zhotovitelovi vopred oznami ktoré doklady poZaduje predlozit. Zhotovitel je potom povinny
k supisu vykonanych prac priloZit' faktiry za material alebo faktiry subdodavatelov. Bez tychto
dokladov bude jeho faktira neplatna.

5.6 Fakturu za vykonané prace moéze zhotovitel predloZit za skutoéne vykonané prace podla bodu 5.1
tohto &lanku. Faktlra musi obsahovat vsetky naroky zhotovitela s tym, Ze budi samostatne
oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.

5.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pinenia vykonavania platieb zhotovitela za vykonané
prace pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto zmluvnych zavazkov
medzi zhotovitelom arozhodujlicimi subdodavatelmi by vazne ohrozilo zmluvny termin
dokoncenia diela, ma objednavatel pravo vykonat platby za vykonané prace priamo tymto
subdodavatelom. O takto vykonané platby sa znizi priama Uhrada zhotovitelovi.

5.8 Objednavatel méze zhotovitelovi na jeho pisomnl Ziadost poskytnut zalohovlu platbu. Na
poskytnutie zalohovej platby nema zhotovitel pravny narok a jej poskytnutie zavisi vyluéne od
vole objednavatela. Pripadné neposkytnutie zalohovej platby nema vplyv na povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najma
je povinny zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, pocet oséb na stavbe, pocet odpracovanych
hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a
prevzatim diela.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,

6.2.4 identifikacné Udaje stavby podla projektu,

6.2.5 prehlad vSetkych vykonanych skisok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a dopinkov,
6.2.7 zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby.

6.3 V8etky listy stavebného dennika musia byt o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebneho dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vzdy
v ten def, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho
moZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zéznamy len objednavatel, pripadne nim
povereny zastupca, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy statnej spravy.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyvedlci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto



zapisu pripojit svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dia zépisu, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitelom,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
sthlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych
prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slizit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre
stavbu a pre zariadenie staveniska.

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér tri dni pred zahajenim stavebnych prac.

7.2 Zhotovitel zabezpeéi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpetit riadne vytyéenie
staveniska a potas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vysSkové body a to az do
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zabezpeti i podrobné vytyéenie jednotlivych
objektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené su suéastou navrhnutej ceny.
Posledna veta plati i pre body 7.3, 7.5, a 7.6 tohto €lanku. Na stavenisko mézu vstupovat iba
povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je
povinny zabezpecit zhotovitel.

7. 3 Zhotovitel je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud
vhodnym spésobom preloZit alebo chranit, aby v priebehu realizécie diela nedo$lo k ich
poskodeniu. Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

7.4 Véetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, zabezpec€uje zhotovitel a hradi aj véetky pripadné poplatky.

7.5 Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit' alebo premiestit dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na
viastné naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znadenia v sUvislosti s priebehom
vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu aje povinny
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel toto dodrziavat, zabezpeéi tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiiovat u
zhotovitela (znizenou Uhradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zapoétom).

7.7 Objednavatel ma pravo nezahdjit' preberacie konanie diela resp. nepotvrdit' zistovaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvy$ny material alebo ak nie je odstraneny zo
staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych préacach a pod.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a
upravit ho tak, ako uréuje projektova dokumentacia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom
termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny uctovat
zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 1 500,-EUR za kazdy den, poéas ktorého bude stavenisko
uzivat neopravnene, a to aZ do dfia vypratania staveniska.



Clénok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k
prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré v dalsom postupe budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost' objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoj naklad. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokracovat v pracach resp. objednavatelom
pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel moze
urCit svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii potas
celej doby plnenia zmluvy aktory bude aspof raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu
realizovanych prac a dodavok.

8.2 Zhotovitel v pInej miere zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vietkych osbéb v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vseobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko a zabezpeti vybavenie
ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodr#iavania sa zhotovitel zavazuje
uhradit zmluvnd pokutu 1 500,- EUR za kazdy dokazany pripad. Vsetci pracovnici zhotovitela
ako aj ich subdodavatelia budd riadne oznageni prislu$nostou ku svojmu zamestnavatelov
a budu nosit' reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannd prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.
Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat' hygienické predpisy.

8.3 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v stlade s §551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnli povahu alebo vady veci, podkladov
alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela. ak zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti .

8.4 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vsetky zavazné a aj doporuéené STN,
bezpe¢nostné predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho &innosti.
Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakolvek $koda, nesie vsetky vzniknuté naklady
zhotovitel.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a vandalizmu,

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $kodam spésobenym jeho Cinnostou na diele, vratane
moznych $kod pracovnikov zhotovitela a mat podas vykonavania diela uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spésobent prevadzkovou é&innostou podla bodu 12.4 tejto zmluvy,
avsak minimalne do vysky ceny diela, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak. Zhotovitel nesie
voti objednavatelovi zodpovednost za $kody sposobené &innostou svojich subdodavatelov, ako
by ich spdsobil sam. Doklady o poisteniach je povinny predlozit’ objednavatelovi pred zahajenim
prac a nasledne kedykolvek pogas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poziada;
v pripade ome$kania s predlozenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,-EUR za kazdy, ¢o i len zacaty defi omeskania.

8.7 Ak Cinnostou zhotovitela déjde k spésobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom z
dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zakona STN alebo
inych noriem, alebo vyplyvajicich z tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
tuto Skodu odstranit' a ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finanéne uhradit’ VSetky naklady s
tym spojené znasa zhotovitel.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na
stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventuaine po predchadzajucom
upozorneni pozadovat' vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednavatel méze takisto poziadat
zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktor(kolvek osobu zamestnand
zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru objednavatela zneuzZiva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbalé v riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej



pritomnost na stavenisku je povazovana objednavatelom za neZiaducu. Osoba, takto odvolana
z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technoldgie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpetit upratanie a likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej &innosti a
Cinnosti priamych dodavatelov objednavatela podla prislusnych zavéznych predpisov a
nariadeni.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit' preberacie konanie a riadne v
flom pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Zze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na
odovzdanie, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi vsetky naklady tym vzniknuté a
zmluvn( pokutu vo vyske 5 000,-EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit' pri preberacom konani:
9.3.1 zapisy a osvedtenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
9.3.3 zapisy o vysk(Sani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,
9.3.4 dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formate Autocad,
9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),
9.3.6 ainu dokumentaciu v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy,
9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie |
supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstranenia. Ak
objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody. Objednavatel je
opravneny odmietnut dielo prevziat najméa v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite
podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podia zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povaZzované za ukoncené po ukonéeni vSetkych prac uvedenych v ¢l. Il. tejto zmluvy, ak
s ukoncené riadne a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
Clanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo der odovzdania, rozumie sa
tym defi, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu.

9.6 Objednavatel ma pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit' tieto nedostatky a chyby v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani véetky nedostatky a drobné
chyby v dohodnutom termine, je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnt pokutu 2 000,-EUR za
kazdu chybu a defi omeSkania s jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo
vykazujuce nedostatky alebo drobné vady.

9.7 Zhotovitel je pavinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady iked by sa
domnieval , Zze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie aZz do rozhodnutia studu zhotovitel. Ak nepristlipi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podia povahy nedostatkov alebo vad, najneskér
véak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, zjednavaju obe strany zmluvnu pokutu vo
vySke 5 000,-EUR za kazdy defi, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristupi neskér.
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Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &l. 1. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii
moZe objednavatel uviest svoje poZiadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit alebo &i
pozaduje finanénu nahradu.

10.3 Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po dorugeni reklamacie pisomne oznamit, ci
reklamaciu uznava, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednavatela uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit' najneskér do posledného diia zarugnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatefom v posledny defi zaruénej lehoty sa povaZuje za véas uplatnend.

10.5 Zhotovitel je povinny pristlpit' neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér véak do
piatich dni po doru¢eni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklaméaciu neuznava. Ak tak neurob, je
povinny uhradit' objednavatelovi zmluvnut pokutu 5 000,-EUR za kazdy def, o ktory k odstraneniu
vad pristupi neskoér. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnu
nahradu $kody a uslého zisku. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel i v
spornych pripadoch, az do vyrie$enia sporu.

10.6 Ak nepristlipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruceni
reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inu
Specializovanu firmu. V8etky tieto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel. Zhotovitel
tymto sdhlasi s jednostrannym zapoétom tejto pohladavky objednavatela so zavazkami voci
zhotovitelovi.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristupit' k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej
az do Uplného odstranenia.

o : Clanok XI. , )
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Géasti v sttazi na tento predmet zakazky. V
pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit nejaku kvalifikovanu osobu, nova
kvalifikovanad osoba musi spifat rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie
spinenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podia § 28 ods. 1 pism. g) zakona o vergjnom
obstaravani uvedené v oznameni. Kazdu vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
objednavatel. V pripade, Zze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez sthlasu objednavatela,
bude sa' to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude
opravneny odstlpit od tejto zmluvy. V pripade poru$enia tejto povinnosti zhotovitelom, je
zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu 2 000,-EUR za kazdé jednotlive
porusenie.

11.2 Zhotovitel je povinny vykonat dielo sém. Prostrednictvom subdodavatelov méze vykonat dielo
iba v pripade predchadzajiceho suhlasu objednavatela s moznostou vykonat dielo
subdodavatela, pricom objednavatel musi odsuhlasit kazdého subdodavatela a zaroveri kazdy
subdodavatel musi splfiat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Suhlas
objednavatefa musi mat pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to
bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavate! bude opravneny
odstupit od zmluvy. V pripade poruenia tejto povinnosti zhotovitelom, je zhotovitel povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu 2 000,-EUR za kazdé jednotlivé porugenie.

11.3 Objednéavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inu
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osobu, je povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemoéze bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela postlpit svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na inu osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude objednavatel
opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat' vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajlcich
sa dosiahnutia u¢elu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel je povinny chranit majetok objednavatela, jeho prava a pravom chranené zaujmy a
ddésledne na to vyuzivat vSetky zakonné prostriedky a uplatiiovat véetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitelovi potrebnu suéinnost, ktora
je nevyhnutna na dosiahnutie U¢elu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavazuje, Zze bude so
zhotovitelom bez zbytoéného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit
lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat' mi¢anlivost o v8etkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie v
suvislosti s vykonanim diela, najma nevyuzit' ani nespristupnit' tretim osobam Ziadne skutonosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol poéas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pogas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je
zhotovitel opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu
potrebnom na vykonanie diela podia tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za
dodrZiavanie zavazku mi¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj
po skonceni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto ZoD alebo v slvislosti s fiou budl doruované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto ZoD, ibaZe odosielajucej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novd adresu sidla, pripadne inG novl
adresu ur€end na doru€ovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doruéené
uplynutim troch (3) kalendarnych dni odo dfia odovzdania pisomnosti na postovl prepravu, aj
keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost' odmietol prevziat.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutl poruenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a
ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a Géinnych na Gzemi
Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
spdsobené konanim objednavatela alebo nedostatkom suéinnosti zo strany objednavatela.
Takéto konanie objednavatela musi zhotovitel preukazat'.

13.3 Zhotovitel, ktory vykonava €innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za $kodu,
ktort mu spbsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 V suvislosti s ustanoveniami tohto ¢lanku tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje, Ze najneskér do
uzatvorenia tejto zmluvy si za ucelom zabezpecenia vyssej finantnej istoty voéi objednavatelovi
zabezpeti poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu sposobent pri vykonavani diela v zmysle
tejto zmluvy s limitom poistného pinenia minimaine vo vy$ke dohodnutej ceny diela s DPH a tato
vyska bude zachovana pocas platnosti tejto zmluvy. Tato skutoénost vo vy$sie uvedenej lehote
dolozi zhotovitel objednavatelovi pisomnym potvrdenim. V pripade, Ze tuto povinnost zhotovitel
nedodrzi, bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel bude opravneny
odstupit od tejto zmluvy. Zhotovitel bude zarovefi zodpovedat za $kodu, ktord tym
objednavatelovi spésobi.



12.5 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s pinenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z
okolnosti celkom vylu¢ujtcich zodpovednost. Uginky vylugujice zodpovednost st obmedzené na
dobu, pokial trva prekazka, s ktorou st uginky spojené.

12.6 Ustanovenie bodu 12.5 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, ihned ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.7. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit
objednavatelovi zmluvnl pokutu resp. inG sankciu, je zhotovitel povinny tto zaplatit do 7 dnf odo
diia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela. Objednévatel ma pravo jednostranne
zapocitat' aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody vogi svojim splatnym
zavazkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady
Skody v jednotlivom pripade, budl sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody
spotitavat.

Clanok XIII.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim celého
diela podfa €l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongit platnost tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstipenim od zmluvy,

13.1.3 pisomnou vypovedou objednavatela.

13.2 Ak nastanu u niektorej zo zmluvnych stran skutoénosti, braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy,
je povinna to ihned bez zbyto¢ného odkladu oznamit druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu zmluvy.

13.20d tejto zmluvy moZno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit z dévodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinnd svoje odstlpenie pisomne oznamit druhej strane
s uvedenim terminu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. Odstlpenie od tejto zmluvy musi mat
pisomnu formu, musi byt doruené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny
d6vod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.

13.4 Ak nesUhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odsttpenia druhej strany alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po dorueni oznamenia o
odstlpeni. Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Zze s dévodom odstupenia suhlasi. Do
uplynutia tejto doby je zhotovitel povinny zabezpeéit strazenie zhotovovaného diela a vykonat
vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dévodu odstiipenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknat' Ziadne skody.

13.5 Ak odstlpi niektord zo zmluvnych strén od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych strén su nasleduijlice:

13.5.1 zhotovitel vykona supis vsetkych vykonanych préc, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.5.2 zhotovitel vykona finanéné vyéislenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracuje
koneénu fakturu,

13.5.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnd inak,

13.5.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Giastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny do
troch dni od doruéenia vyzvania zahdjit giastkové preberacie konanie,

13.55 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpi§u obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu ¢ast diela,

13.5.6 strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapriginila, je povinna uhradit druhej strane
vSetky naklady jej vzniknuté z dévodu odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnosti zmluvnych stran podfa tohto bodu (13.5) zmluvy. V pripade odsttpenia od
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zmluvy sa zmluva zruuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.4 tejto zmluvy a k momentu
uplynutia tejto lehoty.

13.6 Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu:

13.6.1 bez udania dévodu,

13.6.2 v pripade, Ze objednavatelovi nebudu pridelené finanéné prostriedky z fondov EU alebo bude
povinny vrétit pridelené finanéné prostriedky z fondov EU.

13.7 Vypoved musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ena druhej zmluvnej strane, inak je neplatna.
Vypovedna lehota sa stanovuje na dva mesiace, poditajic od prvého diia mesiaca nasledujticeho
po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorucena zhotovitelovi.

13.8 Pravne ucinky odstupenia od tejto zmluvy, resp. vypovede tejto zmluvy nastavaji diiom
doruCenia pisomného oznédmenia o odstlipeni, resp. o vypovedi druhej zmluvnej strane.
Povinnost' doruit odstupenie od tejto zmluvy, resp. vypoved tejto zmluvy podla tohto &lanku sa
povazuje v konkrétnom pripade za splnent diiom prevzatia odstipenia od tejto zmluvy, resp.
vypovede tejto zmluvy alebo odmietnutim prevziat odstupenie od tejto zmluvy, resp. vypoved
tejto zmluvy.

1 Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych stran.

14.2 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel a dva
zhotovitel.

14.3 Tato zmluvu je mozné menit' len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran
pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2
tejto zmluvy, ktoré méze objednavatel odsuhlasit v sllade s podmienkami uvedenymi v tychto
bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovazuju.

14.4 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmiuvné
dohody uzavreli.

14.5 Tato zmluva nadobutda platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtda
ucinnost' def nasledujuci po dni zverejnenia podla bodu 14.7 tohto &lanku.

14.6 Zhotovitel berie na vedomie uzatvorenie tejto zmiuvy s objednavatelom ako organom verejnej
spravy, ktory v zmysle zakladnych principov zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov /zakon o slobode informacii/ v zneni
neskorsich predpisov ,Co nie je tajné, je verejné" a ,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi
a ekonomickymi zéujmami oséb" na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej
zakonom o slobode informéacii zverejiiuje vietky informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie,
alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom objednavatela a §tatu
za ucelom zvysSovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii
obCanmi a na zéklade tejto skutotnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej
pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh ato v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti,
obchodné tajomstvo, fakturatné Gdaje/, na internetovej stranke vlastnika za uéelom zvysovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento suthlas sa
udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.7 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi

ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi v8eobecne zévaznymi pravnymi predpismi
platnymi a G&innymi v Slovenskej republike.
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14.8 Neoddelitelnou st&astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €.1 : Vykaz vymer - poloZkovy rozpocet zhotovitela a projektova dokumentacia
Priloha €.2: Realizaény harmonogram stavebnych prac s vyznacenou kritickou cestou
Priloha ¢.3: Kontrolny a ski$obny pléan realizacie diela

Priloha ¢.4: Technologicky postup realizacie diela

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dfia

Mgr. Slavomir Zoch Ing. Stapislav Petrovsky
riaditel §koly predsega predstavenstva
TEXO PARTNER a.s.

A ol 5 &kola
Stredna odborna 'sko
vlnérsko-ovocinarska
900 0t Mo dra
180: 162 311
it .
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